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Übersicht:

Über das Projekt
Startphase
Kick-off Meeting & 
Workshop „Capacity Building in Research“
Ausblick
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Ziele des Projekts:

Verbesserung der universitären Lehre im Bereich 
Mikrokrankenversicherung und Gesundheitsfinanzierung armer 
Bevölkerungsschichten
Forschung zum Status Quo & Potential von 
Mikrokrankenversicherung in den Partnerländern
Entwicklung eines Mikroversicherungs-Curriculums und eines 
Mikroversicherungsdiploms an den beteiligten Universitäten
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Overall-Objective:
The overall objective of the project is to strengthen the capacity of 

participating universities to make a tangible contribution to the
development of effective and actionable social healthcare and 

poverty reduction of low-income population segments

Specific Objective:
The specific objective is to improve knowledge about functioning of 

micro health insurance and to put it into practice. With a newly
designed micro health insurance curriculum, which is based on 
research, capacities among university students, micro health

insurance workers and governments officials will be built in the field
of micro health insurance

Die Objectives des Projektes:
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Das Universitätsnetzwerk:

Germany, Cologne Botswana, Gaborone

Ghana, Legon Malawi, Zomba

Pro MHI Pro MHI AfricaAfrica

University of Botswana, 
Faculty of Business

University of Ghana, 
ISSER institute

University of Malawi, 
Department of Economics

Universität zu Köln
Seminar für Genos-
senschaftswesen

…und bald evtl. Université d’Afrique Centrale, Kamerun
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Das Projekt-Team:
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Wer ist die Zielgruppe des 
Mikroversicherungsdiploms / -zertifikats?
Studenten, die…

…interessiert sind an der Entwicklung ihres Landes.

…interessiert sind in Gesundheitsfinanzierung & 
Versicherung

…sich dafür interessieren, wie Gesundheitsfinanzierung für 
arme Bevölkerungsschichten verbessert werden kann

…nach Jobs suchen bei Versicherungsunternehmen, bei 
Organisationen für Gesundheitsfinanzierung, bei NGOs, 
im öffentlichen Gesundheitssektor

…in einer internationalen Umgebung studieren wollen in 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern im 
Universitätsnetzwerk
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So viel zum Inhalt des Projektes….

…aber doch noch etwas zum Thema

Was sind Mikrokrankenversicherungen?
MHI-units are risk management institutions for low income 
populations that cover the costs of certain illness-related losses 
(=limited benefit package) to a certain extent (=limited coverage)
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Poverty line
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Projektstart um über drei Monate verzögert

Schlechte Stimmung im Team
Teammitglieder haben in der Zwischenzeit 
gewechselt
„Force Majeure“

Ausgangslage:
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Erste Schritte nach Projektstart:

Lokale Budgets und Buchhaltung
Einstellungen und Stundenzettel
Aufsetzen von Mailingliste, Website und anderen 
Kollaborationstools
Besprechungen im Koordinationskomitee
Bildung von Arbeitsgruppen
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Working group 1: “Mapping micro health insurance units”
Group members: At least one or two team members at each
university

Working group 2: “Project webpage and project logo”
Group members: At least one team member at each university.

Working group 3: “Preparation of the kick-off meeting”
Group members: At least one team member at each university

Working group 4: “Coordination Committee”
Group members: Principal investigators/backstopping experts

Arbeitsgruppeneinteilung, Beispiel:
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Projekt-Website: www.microhealthinsurance-africa.org
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Technische Probleme bei Teamdiskussionen:
Internet-Totalausfall
Telefonkonferenzen mangelhaft
Online-Diskussionen mangelhaft
Chat-Software mit Einschränkungen

Die einzigen funktionierenden Möglichkeiten:
Einzelgespräche per Telefon
E-Mail
Mailingliste
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Ziele des Kick-off meetings in Ghana (10 Tage)

1. Getting to know each other in the project team
2. Discussing the research object and adapt it to our countries: 

The importance of health care financing for the poor & micro
health insurance

3. Planning & discussing the project activities together and in detail
4. Establishing a workplan & forming working groups
5. Enjoying it to work together in research & curriculum development
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Workshop „Capacity Building in Research“

Methoden der Projektplanung
Quantitative Forschungsmethoden
Datenauswertung mit Stata
Qualitative Forschungsmethoden
Curriculum-Entwicklung
Hochschuldidaktik
Theorie und Praxis „Mikroversicherung“
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Arbeitsgrundlage für die Projektimplementation
und die Projektplanung:
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15 Jan
2009

15 Feb
2009

Data Analysis & 
Preparation of 
Articles

Internal Peer 
Review Period

Execution: Twin
Research Period

Preparation
Twin Research 
Period

Execution: Joint 
Research Period

Preparation
Joint Research 
period

15 
Mar
2009

15 Dez
2008

15 Nov
2008

15 Oct
2008

15 Sep
2008

15 Aug
2008

15 Jul
2008

15 
Jun
2008

15 
May
2008

15 
Apr
2008

15 
Mar
2008

15 
Feb
2008

Until:
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Pro MHI Pro MHI AfricaAfricaGemeinsame und detaillierte Projektplanung I:
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Pro MHI Pro MHI AfricaAfricaGemeinsame und detaillierte Projektplanung II:
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Pro MHI Pro MHI AfricaAfricaGemeinsame und 
detaillierte 
Projektplanung III:
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Pro MHI Pro MHI AfricaAfrica
Gemeinsame und detaillierte Projektplanung IV:
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Gemeinsame und 
detaillierte 
Projektplanung V:
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Gemeinsame und 
detaillierte 
Projektplanung VI:
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Exkurs: Finanzmanagement
Vier lokale Budgets
Ein gemeinsames Budget (verwaltet zentral in Köln)
Status-Quo-Feststellung aller Budgets alle drei Monate

Exkurs: Probleme, die während des Kick-off Meetings 
deutlich wurden:

Problem, die Stundenzettel auszufüllen
Problem mit „Deduction of percentage of project budget for local
university/institute“
Vorfinanzierung der Gehälter durch die Partnerinstitutionen
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Was wurde erreicht:

Detaillierte Planung der Aktivitäten
Kontaktpersonen an jeder Universität für jede Aktivität
Zeitplan für die meisten Aktivitäten
Wiki-Plattform für kollaboratives Arbeiten bzw. 
Zusammentragen von Wissen
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Pro MHI Pro MHI AfricaAfricaWiki Kollaborationstool I:
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Pro MHI Pro MHI AfricaAfricaWiki Kollaborationstool II:
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Ausblick

Echtes Team – freundschaftliche Atmosphäre
Team-Mitglieder auf ähnlichem Wissensniveau
Arbeit in Arbeitsgruppen funktioniert
Erheblich schnellere Reaktionszeit von allen 
Teammitgliedern seit dem Kick-Off Meeting


